附表1：

募集资金使用情况对照表
单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司                                                                       单位：元
	募集资金总额
	　389,790,000.00
	本年度投入募集资金总额
	2,383,440.00　

	变更用途的募集资金总额
	0　
	已累计投入募集资金总额
	　53,951,769.00

	变更用途的募集资金总额比例
	0　
	
	

	承诺投资项目
	已变更项目，含部分变更（如有）
	募集资金承诺投资总额
	调整后投资总额
	截至期末承诺投入金额(1)
	本年度投入金额
	截至期末累计投入金额(2)
	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝ (1) - (2)
	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	项目可行性是否发生重大变化

	 莫高国际酒庄项目　
	　否
	64,050,000.00
	　-
	64,050,000.00
	　0
	50,500,000.00
	13,550,000.00
	　78.84
	2009.12
	　-
	　-
	　否

	葡萄酒营销网络建设项目　
	　否
	　187,828,000.00
	　-
	　185,583,000.00
	　1,450,000.00
	　1,450,000.00
	　184,133,000.00
	　0.78
	　2010.12
	　-
	　-
	　否

	新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目
	否
	137,912,000.00
	-
	84,525,000.00
	933,440.00
	2,001,769.00
	82,523,231.00
	2.37
	2012.12
	-
	-
	否

	合计
	—
	389,790,000.00
	　
	　334,158,000.00
	　2,383,440.00
	　53,951,769.00
	　280,206,231.00
	-
	-
	-
	-
	-

	未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
	主要原因:一是公司非公开发行股票完成时间为2008年6月30日，比预计时间晚6个月，二是受当前国际金融危机和国内经济环境的影响，导致公司募集资金投资建设计划放缓，审慎投资。

1、葡萄酒营销网络建设项目：由于受国际金融危机的影响，从资金安全角度出发，放缓了葡萄酒营销网络建设的速度。

2、新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目：从审慎投资的角度放缓了基地建设的。

	项目可行性发生重大变化的
情况说明
	　无

	募集资金投资项目
先期投入及置换情况
	　公司使用自有资金54,972,999.52元进行募集资金项目建设，尚未进行置换。

	用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况
	　2009年1月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止2009年1月5日，公司已将前次补充流动资金的款项及时归还到募集资金专用账户。本次公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额15,000万元，使用期限不超过6个月。该事项经公司2009年第1次临时股东大会审议批准。

	募集资金结余的金额及形成原因
	　无

	募集资金其他使用情况
	　无


注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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